
 

Руководитель проектного 
офиса/портфеля проектов

10 курсов

 

Управление проектами на основе стандарта 
ANSI PMI® PMBOK® Guide v.7  

Анализ и управление рисками
в проектной и сервисной деятельности

Управление качеством 
в проектах и сервисах

Управление командой проекта.
Роль и компетенции 

руководителя проекта

Построение и развитие офиса
управления проектами (PMO)

Управление портфелями 
проектов, продуктов и услуг

Корпоративная система управления 
проектами и программами на основе

Microsoft Project Professional/
Project Server 

Руководитель (менеджер) 
портфеля/проектного офиса

10 курсов

Microso� Project 
Professional. Управление
проектами

Руководитель 
структурного подразделения

Управление программами 
проектов на основе PMI® Standard 
for Program Management 2017 
и ГОСТ Р 54871-2011

Руководитель 
(менеджер) проектов

9  курсов

Корпоративная система управления 
проектами и программами на основе

Microsoft Project Professional/
Project Server 

Microsoft Excel.
Уровень 3. Анализ 

и визуализация данных

Управление ИТ продуктом
(IT Product management)

Подготовка
и защита бизнес-плана

Организация работы
и управления большими

данными (Big Data) в 
современной компании

Основы
управленческого учета

и бюджетирование

Менеджер корпоративных проектов 
в Microsoft Project Professional 

2 курса

Подготовка 
к сертифицированному 
экзамену на статус 
Project Management Professional 

Для руководителей 
подразделений

4 курса

Управление проектами
на основе стандарта 

ANSI PMI® PMBOK®
Guide v.7 

Анализ и управление 
рисками проектной 

и сервисной деятельности

Управление проектами 
и подготовка к экзамену

3 курса

Microso� Excel. Уровень 2. 
Расширенные возможности

Управление организационными 
изменениями: трансформация 
и преобразование
компании и бизнес-процессов

Microsoft Project Professional 
Управление проектами

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУРСАМ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: ЧАСТЬ 1

DASA:DevOps - базовый уровень

Аккредитованный курс PMI® 
по подготовке к сертифицированному 
экзамену на статус Project 
Management Professional (PMP®)»

Календарное планирование и 
контроль проекта (на основе 
стандарта PMI® PMBOK® Guide
и с использованием MS Project)

DASA: Практик DevOps по 
организации работы команды. 
Подготовка к экзамену DASA DevOps
Professional.  Уровень 2

Microsoft Project 
Professional. Управление 

проектами 



 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУРСАМ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: ЧАСТЬ 2

Обязательный курс

Дипломная
программа

Программа повышения
квалификации

Курс начала программы

Обязательный курс, но не 
входящий в дипломную 
программу или программу 
повышения квалификации

 

Agile - Scrum Foundation 1. 
Управление проектами

 с использованием гибких подходов

Agile - Scrum Foundation 2. 
Управление проектами

 с использованием гибких подходов

Обучение профессиональных
 Скрам-мастеров (Scrum Master)

 и Agile-коучей

Обучение Product Owner
(Владельца продукта). Как создать
и продвигать успешные IT-продукты

Скрам-мастер (Scrum Master) Product Managemеnt: гибкие подходы 
Agile (Scrum), Lean и DevOps для разработки
 успешного IT-продукта

3 курса
3 курса


